



conectando  
paisajes

CONSERVACIÓN  
DE ECOSISTEMAS  
MONTAÑOSOS



# MACIZO NIPE – SAGUA - BARACOA

## PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN EL 2016 Y LECCIONES APRENDIDAS



Al servicio  
de las personas  
y las naciones





conectando  
paisajes

CONSERVACIÓN  
DE ECOSISTEMAS  
MONTAÑOSOS



**“Un enfoque paisajístico para conservar  
ecosistemas montañosos amenazados”**

**Informe Provincia Guantánamo  
Enero-2017**



Al servicio  
de las personas  
y las naciones





# INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2016

COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3
<p>El mes de febrero se realizo la reunión para el estudio del ordenamiento Medio Ambiental, dirigido por 3 compañeros de la coordinación nacional, con la participación de los representantes de los principales organismos de la provincia ( Gobierno, MINFAR, CGB, IPF, MES, MINAG, CITMA, Flora y Fauna)</p>	<p>Fueron preparados en La Habana un compañero del CGB y otro de Flora y Fauna en la fase de alerta temprana de incendios (2,3)</p>	<p>Se prepararon 2 compañeros en curso de ordenación forestal realizado en La Habana: Empresa Baracoa e Imias.</p>
<p>En el mes de marzo se participo en el taller repositorio realizo en La Habana</p>	<p>Fue creado el grupo de trabajo para las Áreas Protegidas y se designo el jefe componente 2</p>	<p>Se conformo el grupo de trabajo de la agricultura con representante de todas las ramas y se designo el jefe del componente 3 Paisajes productivos.</p>
<p>Participaron 3 compañeros en el taller de Educación Ambiental y Comunicación desarrollado en La Habana</p>	<p>Se participo en la reunión con el director del CNAP (Carlito), parte de su equipo de trabajo y directora de la UPSA de Guantánamo, con el objetivo de analizar las afectaciones causadas por matthew. También cumpliendo indicaciones de la directora del proyecto se le solicito las afectaciones en áreas de intervención para analizar en que se puede ayudar.</p>	<p>Se constituyo el grupo de trabajo para la capacitación de productores y decisores.</p>
<p>Se realizo una reunión con los integrantes de la Junta Coordinadora de la provincia y se socializo todo lo orientado en los talleres repositorio y educación ambiental</p>	<p>Del 22 al 26 de diciembre prestamos apoyo con la camionera a los compañeros cubanos en la red para cumplir actividades en el Parque Alejandro de Humboldt relacionadas con el Proyecto Conectando Paisaje</p>	<p>Se visitaron las Fincas Forestales Integrales de Saburen, La Cueva, despulpadora de Dos Pasos del municipio Yateras y Finca Forestal Integral de Arroyo Blanco (Cedrones) de Baracoa</p>



# INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2016

COMPONENTE 1	COMPONENTE 2	COMPONENTE 3
En el mes de marzo el coordinador provincial e integrantes de la Junta Coordinadora participaron en el taller técnico efectuado en Trinidad, donde se trabajó en elaboración del POA 2016 para el macizo montañoso NSB (1,2,3)		Fueron entregadas a la Región Militar Guantánamo las propuestas de áreas de intervención, todas se aprobaron
En abril participó un compañero de la junta en el taller de geomatica efectuado en La Habana		Se han realizado reuniones de trabajo con la junta coordinadora y grupo de trabajo, durante el año, se analizaron cumplimiento de actividades planificadas para el año y se le actualizó todo lo referido al proyecto. (1,2,3)
En junio los coordinadores de macizo y provincia participaron en el taller técnico realizado en Trinidad (1,2,3)		Se elaboró y envió a los integrantes de la junta coordinadora el plan de actividades a desarrollar en el mes de noviembre y diciembre, también el POA trimestre octubre-diciembre(1,2,3)
En septiembre un compañero del equipo de geomatica participó en un taller en La Habana y trabajo de conjunto con el jefe componente 1 en la elaboración de la documentación del macizo		Por indicaciones de la directora nacional del proyecto todas las tareas planificadas para el mes de octubre fueron suspendidas, para apoyar las tareas de recuperación, para ello envió 200 litros diesel y la camioneta se puso a disposición del delegado.(1,2,3)
Participaron tres integrantes de la junta coordinadora en un curso de botánica desarrollado en Pinares de Mavará		



# INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2016

## COMPONENTE 1

Fue presentado el proyecto en un evento científico desarrollado en la provincia los días del 2 al 4 de junio en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente. El mismo fue auspiciado por nuestro proyecto (1, 2,3).

El proyecto fue divulgado a través de varios medios: periódico Granma, Venceremos, Noticiero Nacional de la Televisión, Tele Centro Sol visión, y Emisora provincial CMKS (1,2,3).

Se realizaron dos actividades de Educación Ambiental en escuelas primaria radicadas en Parque Alejandro de Humboldt.

Fueron constituidos los grupos de trabajo de geomatica, de educación ambiental y comunicación social, de repositorio y se designo el jefe del componente 1

Se le solicito a la directora del proyecto la posibilidades de compra de imagines satelitales actualizadas a China para determinar con precisión las afectaciones en las áreas de intervención

El 13 de diciembre el coordinador provincial participo en un evento científico organizado por la UCT de la delegación, en el mismo se presento el proyecto con el cumplimiento de los objetivos, y de las tareas planificadas para el año. De manera que continuamos visualizando el proyecto en el territorio y dando a conocer, en qué momento nos encontramos; así como las posibilidades que brindamos.



# INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2016

La provincia no cumplió con (6) tareas planificadas en el POA 2016 por la coordinación nacional del proyecto, las causas obedecen a las afectaciones provocadas por el huracán matthew, se indicó no cumplir otras tareas que no fueran la de recuperación, ellas son:

1. Taller de homogenización y estandarización de la información cartográfica.
2. Taller participativo de unidades de paisaje preliminares.
3. Visitas a las áreas protegidas de intervención del proyecto.
4. Visita a las áreas de intervención (Diagnóstico Fincas Forestales).
5. Capacitación en sistemas agroforestales.
6. Curso de evaluación de suelos y sitios forestales.

En los meses de noviembre y diciembre planificamos varias visitas a las áreas de intervención conforme a l POA del último trimestre, sin embargo fue imposible, no se permitía cumplir otras tareas en los municipios afectados, que no fuera de recuperación.



# LECCIONES APRENDIDAS EN ESTE PRIMER AÑO DEL PROYECTO

- Existe incertidumbre en algunos decisores, productores e integrantes de la Junta Coordinadora del proyecto, en oportunidades han manifestado que su aplicación en las áreas de intervención es lenta, ya era hora de haber entregado algunos recursos para que los productores se sientan estimulados y confíen más en nosotros.
- Tenemos que aprender más en materia de organización, planificación y control, la carencia de conocimiento o entrenamiento en estos aspectos tan importante, han originado que algunas tareas se cumplan sin la calidad requerida, y en el peor de los casos, se incumplan. Esta lección está referido al caso nuestro como provincia, tenemos la experiencia que se hace un plan de trabajo y no se tienen en cuenta las tareas de aseguramiento que permitan lograr el objetivo que nos trazamos, pero también este problema se ha puesto de manifiesto en el componente No. 1.
- En ocasiones recibimos afectaciones por la coordinación nacional del proyecto a comienzo o mediado del primer mes del trimestre, para su cumplimiento afectan a personas de otros organismos, ello dificulta su cumplimiento, porque los planes de trabajo ya están confeccionado y aprobados, como conocemos, tarea que no está en plan, no se cumple, en más de una oportunidad se ha conversado con la directora del proyecto.



## LECCIONES APRENDIDAS EN ESTE PRIMER AÑO DEL PROYECTO

- Los Jefes de componentes e integrantes de la coordinación nacional deben tener presente que en cada provincia hay un coordinador aprobado por Resolución del Delegado CITMA, al cual también respondemos por el cumplimiento del proyecto, por lo tanto, cuando vayan a ejecutar una acción, o realizar una afectación tienen que consultar al coordinador, o por lo menos imponerlo de lo que se va hacer en su territorio, además, de esta forma se evitan incumplimientos. Puede ponerse como ejemplo el caso del coordinador técnico cuando se realizó el evento científico por el Día Mundial del Medio Ambiente, donde fuimos auspiciadores, y se han dado situaciones con afectaciones y designaciones por parte de integrantes del componente No. 3
- He planificado tareas y al final no se han podido cumplir por varias razones, se le hace llegar con suficiente tiempo las afectaciones a los integrantes de la junta coordinadora y coordinadores municipales y no aseguran las tareas, como también sucede, que en los territorios no se pueden atender, matthew nos origino incumplimiento de tareas, en los meses de octubre, noviembre y buena parte de diciembre la única actividad que se ejecutaba en los municipios afectados era recuperación, otras no se cumplían.





## LECCIONES APRENDIDAS EN ESTE PRIMER AÑO DEL PROYECTO

- Resulto difícil no haber contado con un presupuesto en CUP para cubrir los gastos de las salidas y viajes relacionado con el proyecto, hoy tenemos propuesto un proyecto que será aprobado y de esta forma se resuelve el problema.
- La ocurrencia de un fenómeno natural como el huracán Mathew, potencialmente peligroso que vulnera la estabilidad de nuestros macizos, que aun constituyen escenarios de interés para la defensa, generó una dinámica irregular que restringió el acceso a las áreas afectadas que derivaron en otros inconvenientes para el trabajo.
- La demora en la tramitación de los permisos para el trabajo en las áreas.
- La compatibilización de los informes con los gobiernos y las instituciones designadas para la recopilación y aprobación de la difusión de estos, designadas por las autoridades.
- Afectaciones al cumplimiento y/o atraso de las tareas planificadas



# LECCIONES APRENDIDAS EN ESTE PRIMER AÑO DEL PROYECTO

## Como lecciones positivas puedo señalar

1. Las buenas relaciones de trabajo que existen con la directora del proyecto, jefes de componentes y demás integrantes de la coordinación nacional, nos han dado la oportunidad de intercambiar cualquier situación de trabajo sin ninguna dificultad y con plena confianza, siempre ha existido entendimiento y contamos con un apoyo incondicional por parte de todos.
2. Haber participado en el intercambio de experiencia con especialistas de Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas. Región de Valparaíso. Chile.
3. El proyecto comienza a mostrar resultados positivos.

# GRACIAS



conectando  
paisajes

CONSERVACIÓN  
DE ECOSISTEMAS  
MONTAÑOSOS



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



MINAG  
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA