

### Anexo 3. Actualización del análisis de riesgos

Riesgos	Probabilidad de que ocurra	Medida de mitigación
Cambios en el contexto nacional reducen la pertinencia o utilidad de alguna(s) de las herramientas que promueve BASAL.	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar la alineación de las acciones del proyecto con estrategias, políticas y planes nacionales y locales.</li> <li>• Garantizar el diálogo y retroalimentación sobre los resultados del proyecto con actores clave en la definición de políticas nacionales relacionadas con el proyecto (Dirección de Medio Ambiente- CITMA, Dirección de Ciencia y Técnica- MINAG, otros).</li> <li>• Promover la aprobación por los gobiernos municipales de las herramientas de planificación y para la toma de decisiones que promueve el proyecto.</li> </ul>
La ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos impacta negativamente a los municipios y en particular a las entidades agrícolas municipales y sus niveles de producción.	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potenciar las sinergias entre los equipos municipales de BASAL, los Centros de Gestión de Riesgos de Desastres, representantes locales de INRH y MINAG con vistas a promover acciones conjuntas para reducir los impactos de eventos meteorológicos extremos en el sector agropecuario.</li> </ul>
Insuficiente experiencia de la empresa importadora designada en la adquisición de equipos e insumos agrícolas, que puede provocar retraso en la ejecución de las adquisiciones del proyecto.	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar y monitorear de conjunto con AMA y PNUD, el cronograma que se defina para la ejecución de las adquisiciones por EMIDICT.</li> <li>• Participar en mecanismos de chequeo convocados por PNUD, CITMA, MINCEX y EMIDICT.</li> <li>• Promover el apoyo de PNUD a los procesos de adquisiciones.</li> </ul>
Retrasos por parte de las empresas nacionales de distribución en la entrega de insumos y equipos a los municipios y por parte de los actores locales en la preparación de condiciones que garanticen el inicio de la implementación de las medidas de adaptación propuestas entre productores y productoras.	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilizar actores locales con capacidades para asumir la transportación de los equipos.</li> <li>• Asegurar por actores locales e instituciones las condiciones necesarias para la inmediata puesta en marcha del equipamiento (construcción de objetos de obra, adquisición de insumos a nivel local, solicitud de permisos CITMA, MINSAP, otros)</li> </ul>
Retrasos de los actores locales	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avanzar en la sensibilización de</li> </ul>

<p>en la preparación de condiciones que garanticen el inicio de la implementación de las medidas de adaptación propuestas entre productores y productoras.</p>		<p>actores, la selección de beneficiarios y la planificación detallada de las actividades e insumos para la implementación de manera que se puedan recuperar los potenciales atrasos en la implementación del proyecto.</p>
<p>Complejidad de los procesos nacionales de aprobación del Proyecto que retrasan el inicio de la implementación.</p>	<p>Media</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover el diálogo sistemático con autoridades nacionales para agilizar los procesos nacionales de aprobación de proyectos de colaboración.</li> </ul>