



conectando
paisajes

CONSERVACIÓN
DE ECOSISTEMAS
MONTAÑOSOS



INFORME DE IMPLEMENTACION EN LA PROVINCIA HOLGUIN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017



Al servicio
de las personas
y las naciones





Introducción

El trabajo en la provincia de Holguín se basó en el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) del proyecto y de las tareas específicas planificadas por el equipo técnico provincial. De manera general las acciones se concentraron en tres direcciones fundamentales:

- 1. Capacitación de actores involucrados en el proyecto fundamentalmente del sector forestal.**
- 2. Diagnóstico de las capacidades y limitaciones existentes en las fincas forestales objeto de intervención.**
- 3. Identificación de áreas con potencial para la reforestación en zonas de conectividad.**



Principales resultados

Componente 1

Socialización de los objetivos y acciones del proyecto mediante la entrega de promocionales y actividades de educación ambiental

Contribución a la elaboración del borrador inicial del Manual de aplicación del enfoque de paisajes.

Conclusión de la actualización del mapa de paisajes de las montañas de la provincia Holguín. Resultado del PNAP Bases para la gestión ambiental en el Plan Turquino en Holguín.




Principales resultados

Componente 2

Diagnóstico de la infraestructura de uso público del Parque Nacional La Mensura - Piloto

Monitoreo ecológico de 6 especies de la flora con categorías de amenaza en el área del corredor biológico





Principales resultados

Componente 3

Conclusión del diagnóstico de las fincas forestales objeto de intervención

Conclusión del programa de trabajo para cada finca forestal y la finca de plantas medicinales

Evaluación de las potencialidades para la producción de posturas para garantizar la reforestación en la EAF Mayarí



Principales resultados

Coordinación territorial

Se mantuvo la comunicación sistemática entre los principales actores del proyecto a nivel provincial y municipal. Igualmente con la dirección nacional y con otras provincias

Se coordinaron de manera efectiva las tareas ejecutadas entre los actores a nivel provincial y municipal

Se distribuyeron entre los actores principales los recursos materiales recibidos