



# Viajes de campo para diagnóstico de fincas forestales integrales del municipio Fomento.





# Viajes de campo para completar el diagnóstico de fincas forestales integrales del municipio Yaguajay.





## Viajes de campo para completar el diagnóstico de granjas porcinas en el municipio Yaguajay.





**POA enero – abril 2017.**

## **III - Capacitaciones**



Al servicio  
de las personas  
y las naciones





## Capacitaciones recibidas.

Actividades	Fecha
Taller Manual de Estudio de Paisajes	20 - 24 febrero
Taller de digitalización cartográfica para ecología del paisaje y áreas protegidas	25 febrero al 3 de marzo
Taller de implementación del programa de educación ambiental	7 – 9 marzo
Taller de integridad ecológica	17 – 21 abril
Taller de ordenación y sitios forestales	10 al 13 de abril
Taller especies forestales, semillas y viveros.	24 al 29 de abril



## POA provincial enero - abril.2017.

Actividad	Cumplida		Incumplida
	En Fecha	Fuera de fecha	
Reuniones de coordinación de trabajo	11	1	0
Capacitaciones	3	3	4
Recorrido de campo			
Áreas protegidas	1		2
Finca Forestal Integral		2	
Finca Porcina		1	
Guardabosque			1
Recorrido de certificación SEF		3	
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

**TOTAL: 33    Cumplidas: 25    Incumplidas: 7**



## Tareas incumplidas.

### **Capacitaciones: 4.**

1. Taller de socialización de resultados del Centro de Desarrollo Local
2. Taller de elaboración del programa de comunicación
3. Taller de culminación de la guía de estudios socio-económicos Conectando Paisajes
4. Capacitación y Análisis de mecanismos financieros existentes para la conservación de la DB (paisajes)

La ejecuta la coordinación nacional y fueron suspendida

### **Recorrido de campo: 3**

En Áreas Protegidas: se incumple con 2 recorridos, No se pudo visitar las APs Lomas de Banao y Jobo Rosado por indicación de la Dirección Nacional de Flora y Fauna que prohibió la entrada al proyecto Conectando Paisaje a las APs bajo su administración.

Se incumple con recorrido de Guardabosque por falta de transporte.



## **COMPONENTE 1. Marco sistémico para la gestión con enfoque paisajístico**

Una premisa esencial para poder impulsar el trabajo de varios indicadores de este componente, lo constituye la formación de grupos de trabajo multidisciplinarios a nivel de provincia y municipios aportando información para el ordenamiento ambiental de las REDS, colaborando en acciones de educación ambiental, comunicación y extensionismo, creando marcos jurídicos - administrativos para procesos de gestión ambiental sostenible en ecosistemas de montañas.



## COMPONENTE 1. Marco sistémico para la gestión con enfoque paisajístico.

### Recomendamos:

1. Presentar nuevamente el proyecto en los gobiernos municipales, han pasado dos años desde que se inició y sería una actividad que brindaría la oportunidad de mostrar el proyecto a los nuevos cuadros y para otros que ya lo conocen serviría de recapitulación.
2. Crear mediante convenios de colaboración con entidades claves para el cumplimiento de indicadores del proyecto los grupos de trabajo en los municipios espirituanos del macizo de Guamuhaya.
3. Establecer los mecanismos necesarios con las personas que organizan y dirigen los procesos de comunicación y educación ambiental para que la coordinación provincial pueda ser partícipe de estas acciones implícitas de indicadores propuestas por el proyecto.



## **COMPONENTE 2. Manejo efectivo de las Áreas Protegidas dentro del contexto de los paisajes frágiles de montañas.**

Por:

1. La situación que confrontamos con la realización de actividades del proyecto en APs administrada por la empresa de Flora y Fauna.
2. La gran cantidad de acciones que demanda la elaboración del expediente de la nueva propuesta de AP La Chucha y su aprobación.
3. Las insuficiencias en la cartografía de algunas de las APs



## COMPONENTE 2. Manejo efectivo de las Áreas Protegidas dentro del contexto de los paisajes frágiles de montañas.

### Recomendamos:

1. El esclarecimiento de la situación relacionada con la prohibición de entrada a las APs administradas por la Empresa de Flora y Fauna a realizar actividades del proyecto.
2. Priorizar ejercicios conjuntos entre el SNAP, especialistas de las APs, OADIM y UMA para poder realizar evaluación de término medio de las matrices de efectividad de manejo (METT) en las APs administradas por la Empresa de Flora y Fauna ubicadas en zonas priorizadas de conectividad.
3. Incluir en el POA el cronograma de acciones para la elaboración de expediente de la nueva AP La Chucha y poder obtener los recursos necesarios para lograr cumplir con este indicador.
4. Realizar un diagnóstico sobre el estado de existencia real de información cartográfica de las APs ubicadas en zona de corredores para poder determinar proyecciones de trabajo que solucione posibles dificultades.



### **COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la conservación en los ecosistemas de montañas.**

1. Por la prioridad de que en el primer semestre de este año quede definida la dinámica forestal en zona de conectividad para cada macizo, provincia, municipios, años y tenentes las que deben estar identificadas en el terreno y debidamente cartografiadas.
2. Por las dificultades que afrontamos con la implantación de sistemas silvopastoriles y la diversificación en la sombra del café
3. El estado de los viveros y las producciones de posturas de especies forestales y frutales autóctonas necesarias para acometer las acciones de nuevas plantaciones, eliminación de fallas o afectaciones por incendios forestales en zona de conectividad.
4. La necesidad de ganar conocimiento sobre el mecanismo que utilizará el proyecto para la implantación de práctica limpias en unidades porcinas para la reducción de carga contaminante orgánica a cuerpos de agua.
5. Insuficiencias en el cumplimiento de las capacitaciones según la fecha prevista, proceso de selección del personal idóneo y su asistencia.



## COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la conservación en los ecosistemas de montañas.

### ***Se recomienda:***

1. Realizar recorridos con acompañamiento del SEF, Ordenador Forestal, coordinación de macizo y provincia por las 11 FFI con el propósito de mejorar el diagnóstico y establecer la proyección de su dinámica forestal.
2. Realizar recorridos con acompañamiento del SEF, Ordenador Forestal, tenentes de tierras en áreas de conectividad, coordinación de macizo y provincia para establecer la dinámica forestal en zonas de corredores y prever las áreas que darán incremento del índice de boscosidad con diversidad de especies autóctonas.
3. Realizar reuniones de coordinación y recorridos de forma conjunta con el SEF, Grupo Agroforestal, Dirección de Ganadería, Coordinación de Macizo y Provincia para determinar las áreas donde se desarrollaran sistemas silvopastoriles.



## COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la conservación en los ecosistemas de montañas.

### ***Se recomienda:***

4. Realizar reuniones de coordinación y recorridos de forma conjunta con la Dirección Provincial de Café, SEF, Grupo Agroforestales, Coordinación de Macizo y Provincia por las empresas productoras de café en los municipios de Trinidad, Fomento, Sancti Spíritus y Yaguajay, para determinar las áreas a las que se le diversificará la sombra y las nuevas áreas en que se incrementará el café de sombra.
5. Mejorar las condiciones de los viveros territoriales para que aumenten su producción y puedan suministrar las posturas necesarias de especies frutales y forestales autóctonas para establecimiento de corredores.



## COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la conservación en los ecosistemas de montañas

### ***Se recomienda:***

- 6- Esclarecer el procedimiento que implementará el proyecto para las prácticas limpias en unidades porcinas.
- 7- Realizar reuniones de coordinación y recorridos de forma conjunta entre Empresa Provincial Porcina Sancti Spíritus y municipal Yaguajay, IPF, Coordinación de Macizo y Provincia por unidades porcinas donde se implementará prácticas más limpias para mejorar el diagnóstico y proyecto inversionista.
- 8- Realizar recorridos de conjunto por las REDS con el Cuerpo de Guardabosque, la coordinación provincial y de los macizos para determinar ilegalidades que atenta sobre la biodiversidad.
- 9- Establecer el procedimiento que implementará el proyecto para la selección de las fincas forestales de referencia.



## Aspectos generales

La necesidad dentro de la posibilidad y sin violar el marco legal de que la Dirección Nacional del Proyecto nos ayude a la legalización del medio de transporte asignado, en nuestro territorio este proceso se ha convertido en algo imposible por las trabas impuestas en la oficina de Tránsito del MININT, la Delegación Provincial de Transporte, Oficina de SOMATON... situación que hoy está impidiendo:

1. Poder coordinar las actividades del proyecto con los actores provinciales,
2. La implementación de las estrategias trabajo
3. El control del uso de los recursos del proyecto.

Las acciones que se realiza se hacen en un medio de transporte de la Delegación Provincial del CITMA y en otras oportunidades usando la camioneta y violando lo establecido en la ley y procedimientos aprobados por el proyecto para el uso de estos medios.