
Viajes de campo para diagnóstico de fincas forestales
integrales del municipio Fomento.



Viajes de campo para completar el diagnóstico de fincas
forestales integrales del municipio Yaguajay.



Viajes de campo para completar el diagnóstico de granjas 
porcinas en el municipio Yaguajay.



Reunión con los directivos de la empresa porcina provincial en Sancti
Spíritus, 26 de abril.

Objetivo: Estrechar los vínculos de colaboración entre el proyecto y la
empresa relacionado con práctica de producciones más limpias en
reducción de carga contaminante a fuentes de agua.

POA enero – abril 2017.

III - Capacitaciones



Actividades Fecha 
Taller Manual deEstudio de Paisajes 20 - 24 febrero

Taller de digitalización cartográfica para ecología del 
paisaje y áreas protegidas

25 febrero al 
3 de marzo

Taller de implementación del programa de educación 
ambiental

7 – 9 marzo

Taller de integridad ecológica 17 – 21 abril

Taller de ordenación y sitios forestales 10 al 13 de abril

Taller especies forestales, semillas y viveros. 24 al 29 de abril

Capacitaciones recibidas. 



POA provincial enero - abril.2017.

Actividad
Cumplida

Incumplida
En Fecha Fuera de 

fecha
Reuniones de coordinación de 
trabajo

11 1 0

Capacitaciones 3 3 4

Recorrido de campo

Áreas protegidas 1 2

Finca Forestal Integral 2

Finca Porcina 1

Guardabosque 1

Recorrido de certificación  SEF 3

Total 15 10 7

TOTAL: 33     Cumplidas: 25      Incumplidas: 7



Capacitaciones: 4.  

1. Taller de socialización de resultados del Centro de Desarrollo Local
2. Taller de elaboración del programa de comunicación
3. Taller de culminación de la guía de estudios socio-económicos Conectando 

Paisajes
4. Capacitación y Análisis de mecanismos financieros existentes para la 

conservación de la DB (paisajes)

La ejecuta la coordinación nacional y fueron suspendida

Recorrido de campo: 3
En Áreas Protegidas: se incumple con 2  recorridos, No se pudo visitar las APs
Lomas de Banao y Jobo Rosado por indicación de la Dirección Nacional de Flora 
y Fauna que prohibió la entrada al proyecto Conectando Paisaje a las APs bajo 
su administración.

Se incumple con recorrido de Guardabosque por falta de transporte. 

Tareas incumplidas.



Una premisa esencial para poder impulsar el trabajo de varios indicadores de

este componente, lo constituye la formación de grupos de trabajo

multidisciplinarios a nivel de provincia y municipios aportando información

para el ordenamiento ambiental de las REDS, colaborando en acciones de

educación ambiental, comunicación y extensionismo, creando marcos

jurídicos - administrativos para procesos de gestión ambiental sostenible en

ecosistemas de montañas.

COMPONENTE 1. Marco sistémico para la gestión con
enfoque paisajístico



Recomendamos:

1. Presentar nuevamente el proyecto en los gobiernos municipales, han pasado

dos años desde que se inició y sería una actividad que brindaría la oportunidad

de mostrar el proyecto a los nuevos cuadros y para otros que ya lo conocen

serviría de recapitulación.

2. Crear mediante convenios de colaboración con entidades claves para el

cumplimiento de indicadores del proyecto los grupos de trabajo en los

municipios espirituanos del macizo de Guamuhaya.

3. Establecer los mecanismos necesarios con las personas que organizan y

dirigen los procesos de comunicación y educación ambiental para que la

coordinación provincial pueda ser partícipe de estas acciones implícitas de

indicadores propuestas por el proyecto.

COMPONENTE 1. Marco sistémico para la gestión con
enfoque paisajístico.



Por:

1. La situación que confrontamos con la realización de actividades del

proyecto en APs administrada por la empresa de Flora y Fauna.

2. La gran cantidad de acciones que demanda la elaboración del expediente

de la nueva propuesta de AP La Chucha y su aprobación.

3. Las insuficiencias en la cartografía de algunas de las APs

COMPONENTE 2. Manejo efectivo de las Áreas Protegidas
dentro del contexto de los paisajes frágiles de montañas.



Recomendamos:
1. El esclarecimiento de la situación relacionada con la prohibición de 

entrada a las APs administradas por la Empresa de Flora y Fauna a 
realizar actividades del proyecto.

2. Priorizar ejercicios conjuntos entre el SNAP, especialistas de las APs, 
OADIM y UMA  para poder realizar evaluación de término medio de 
las matrices de efectividad de manejo (METT) en las APs
administradas por la Empresa de Flora y Fauna ubicadas en zonas 
priorizadas de conectividad.

3. Incluir en el POA el cronograma de acciones para la elaboración de 
expediente de la nueva AP La Chucha y poder obtener los recursos 
necesarios para lograr cumplir con este indicador.

4. Realizar un diagnóstico sobre el estado de existencia real de 
información cartográfica de las APs ubicadas en zona de corredores 
para poder determinar proyecciones de trabajo que solucione posibles 
dificultades.

COMPONENTE 2. Manejo efectivo de las Áreas Protegidas
dentro del contexto de los paisajes frágiles de montañas.



1. Por la prioridad de que en el primer semestre de este año quede
definida la dinámica forestal en zona de conectividad para cada
macizo, provincia, municipios, años y tenentes las que deben estar
identificadas en el terreno y debidamente cartografiadas.

2. Por las dificultades que afrontamos con la implantación de sistemas
silvopastoriles y la diversificación en la sombra del café

3. El estado de los viveros y las producciones de posturas de especies
forestales y frutales autóctonas necesarias para acometer las
acciones de nuevas plantaciones, eliminación de fallas o afectaciones
por incendios forestales en zona de conectividad.

4. La necesidad de ganar conocimiento sobre el mecanismo que
utilizará el proyecto para la implantación de práctica limpias en
unidades porcinas para la reducción de carga contaminante orgánica
a cuerpos de agua.

5. Insuficiencias en el cumplimiento de las capacitaciones según la
fecha prevista, proceso de selección del personal idóneo y su
asistencia.

COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la 
conservación en los ecosistemas de montañas.



Se recomienda:

1. Realizar recorridos con acompañamiento del SEF, Ordenador Forestal,

coordinación de macizo y provincia por las 11 FFI con el propósito de

mejorar el diagnósticos y establecer la proyección de su dinámica forestal.

2. Realizar recorridos con acompañamiento del SEF, Ordenador Forestal,

tenentes de tierras en áreas de conectividad, coordinación de macizo y

provincia para establecer la dinámica forestal en zonas de corredores y

prever las áreas que darán incremento del índice de boscosidad con

diversidad de especies autóctonas.

3. Realizar reuniones de coordinación y recorridos de forma conjunta con el

SEF, Grupo Agroforestal, Dirección de Ganadería, Coordinación de Macizo y

Provincia para determinar las áreas donde se desarrollaran sistemas

silvopastoriles.

COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la 
conservación en los ecosistemas de montañas.



Se recomienda:
4. Realizar reuniones de coordinación y recorridos de forma conjunta con la

Dirección Provincial de Café, SEF, Grupo Agroforestales, Coordinación de

Macizo y Provincia por las empresas productoras de café en los municipios

de Trinidad, Fomento, Sancti Spíritus y Yaguajay, para determinar las áreas a

las que se le diversificará la sombra y las nuevas áreas en que se

incrementará el café de sombra.

5. Mejorar las condiciones de los viveros territoriales para que aumenten su

producción y puedan suministrar las posturas necesarias de especies frutales

y forestales autóctonas para establecimiento de corredores.

COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la 
conservación en los ecosistemas de montañas.



Se recomienda:

6- Esclarecer el procedimiento que implementará el proyecto para las prácticas

limpias en unidades porcinas.

7- Realizar reuniones de coordinación y recorridos de forma conjunta entre Empresa

Provincial Porcina Sancti Spíritus y municipal Yaguajay, IPF, Coordinación de Macizo

y Provincia por unidades porcinas donde se implementará prácticas más limpias para

mejorar el diagnóstico y proyecto inversionista.

8- Realizar recorridos de conjunto por las REDS con el Cuerpo de Guardabosque, la

coordinación provincial y de los macizos para determinar ilegalidades que atenta

sobre la biodiversidad.

9- Establecer el procedimiento que implementará el proyecto para las

selección de las fincas forestales de referencia.

COMPONENTE 3. Sistemas de producción compatibles con la 
conservación en los ecosistemas de montañas



La necesidad dentro de la posibilidad y sin violar el marco legal de que la Dirección

Nacional del Proyecto nos ayude a la legalización del medio de transporte asignado,

en nuestro territorio este proceso se ha convertido en algo imposible por las trabas

impuestas en la oficina de Tránsito del MININT, la Delegación Provincial de

Transporte, Oficina de SOMATON… situación que hoy está impidiendo:

1. Poder coordinar las actividades del proyecto con los actores provinciales,

2. La implementación de las estrategias trabajo

3. El control del uso de los recursos del proyecto.

Las acciones que se realiza se hacen en un medio de transporte de la Delegación

Provincial del CITMA y en otras oportunidades usando la camioneta y violando lo

establecido en la ley y procedimientos aprobados por el proyecto para el uso de estos

medios.

Aspectos generales


	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

