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INTRODUCCIÓN 

Identificar las lecciones aprendidas de todo proceso constituye una vía que permite 

identificar experiencias obtenidas que podrían beneficiar el diseño, implementación y 

resultados, en este caso de otros proyectos financiados o no por el GEF.  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las lecciones aprendidas se pueden 

definir como el conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión sobre una 

experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. Esta experiencia o proceso puede ser 

positivo o negativo (Ej.: fortalezas y debilidades en el diseño o implementación de un 

proyecto). Afirma el BID para que las lecciones aprendidas sean pertinentes y útiles, éstas 

deben ser:  

 Aplicables, porque tienen impacto real o potencial en las operaciones o procesos 

 Válidas, porque se basan en hechos verdaderos 

 Significativas, porque identifican procesos o decisiones que reducen o eliminan 

fallas o refuerzan un resultado positivo. 

Estas permiten: 

 Identificar factores de éxito (eficacia, eficiencia, sostenibilidad) 

 Identificar deficiencias (shortcomings) en políticas, estrategias, programas, 

proyectos, procesos, métodos y técnicas 

 Identificar y resolver problemas a través de nuevos cursos de acción 

 Mejorar la toma de decisiones futura y servir de modelo para otras intervenciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un proceso de identificación de las lecciones 

aprendidas durante el año 2017 en la implementación de los Proyecto 2 y 5 del CPP, las 

cuales se reflejan en este material y pueden constituir referencias para otros proyectos.  

Es adecuado destacar, que el CPP-OP15 consideró conveniente propiciar un nuevo 

espacio para el debate, capacitación y reflexión en torno al Programa, visto como un todo. 

Llevando a plenario temas importantes como la propia estructura, funcionamiento y la 

actualización de su marco lógico. Acciones que fueron agradecidas por los coordinadores 

provinciales y demás participantes del taller.   
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METODO EMPLEADO 

El proceso se consideró participativo e involucró a actores claves del Programa. Durante 

el desarrollo de los balances del año 2017 de cada resultado del Proyecto 2 cada equipo 

de trabajo identificó cuales fueron las principales lecciones positivas y negativas que 

influyeron en la implementación y los resultados alcanzados.  

Se organizó un taller nacional de lecciones aprendidas en el cual participaron los 

coordinadores de las áreas de intervención, de los resultados y oficinas de manejo del 

Proyecto 2, los representantes territoriales del Proyecto 5, que a su vez son los 

especialistas que atienden la desertificación y la sequía a nivel de las Unidades de Medio 

Ambiente, los coordinadores de las áreas de intervención del Proyecto 3,  todos los 

especialistas de la Unidad de Coordinación del Programa e invitados del PNUD, de la 

Agencia de Medio Ambiente, de la estación Experimental Indio Hatuey y el órgano CITMA 

de la Ciénaga de Zapata. 

Durante las sesiones de trabajo se expusieron las lecciones aprendidas y luego fueron 

analizadas, agrupadas, sometidas a la consideración y aprobación por parte de los 

participantes tal y como se muestran a continuación: 

1. La creación de equipos territoriales en las provincias no incluidas en las 

áreas de intervención del CPP, es necesario para apoyar el logro de las metas 

de alcance nacional del Programa. 

El Programa de Asociación de País tiene como objetivo general que “la reducción de la 

degradación de tierras le permita a Cuba lograr sus objetivos de desarrollo sostenible y 

el incremento de la seguridad alimentaria”. El logro de este objetivo se sostiene en el 

“efecto multiplicador” que tendrán las acciones que se implementan a través de sus 

proyectos para el fortalecimiento de capacidades nacionales y en las áreas de 

intervención (AI) sobre el resto del país. En este empeño las alianzas establecidas en las 

provincias que forman parte de las AI del Programa son importantes que se repliquen en 

aquellas no incluidas en el CPP, a través de la creación de equipos territoriales.  
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2. El seguimiento estable de la Unidad de Coordinación Central y las Unidades 

de Manejo a los sitios demostrativos y equipos territoriales promueve el 

empoderamiento del proyecto a nivel local y territorial. 

Se estableció como una buena práctica las visitas de chequeo, seguimiento y monitoreo 

de los Proyectos del CPP-OP15 a las áreas de intervención. En estas, los equipos 

territoriales intercambian sus experiencias y accionar en el territorio. Se produce un 

encuentro más cercano con los actores locales y coordinadores nacionales establecidos 

en el Programa (Director del Programa, Coordinadora Técnica del Programa y el 

Proyecto, de las Unidades de Manejo, de resultados), los cuales permiten aglutinar y 

enfatizar en las metas y alcance de los proyectos, así como el papel preponderante que 

tiene los actores locales y territoriales. En estas visitas además se identifican vacíos y 

limitaciones que puedan estar obstaculizando la buena marcha del proyecto, así como 

las necesidades más inmediatas de asistencia y capacitación identificadas en los 

territorios.   

3. Contar con el acompañamiento de los proyectos nacionales de ciencia, 

tecnología e innovación garantiza una mejor implementación técnica y de 

compromiso con el Programa. 

Los proyectos nacionales de ciencia, tecnología e innovación, constituyen una vía eficaz 

para acompañar desde el punto de vista científico los resultados que se alcanzan en el 

Programa. Estos siguen un patrón riguroso de seguimiento y monitoreo por parte de las 

instituciones científicas con la concurrencia de grupos de expertos que analizan y avalan 

estos resultados. De ello se derivan además materiales para desarrollar publicaciones 

científicas que favorecen la divulgación de los resultados del Programa. Estos proyectos 

son fuentes de cofinanciamiento para el CPP-OP15, ya que el país eroga sumas 

importantes de financiamiento para el desarrollo de estos proyectos de carácter nacional.     
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4. El éxito del informe de implementación del Proyecto y el Plan de trabajo 

anual dependen del conocimiento y empoderamiento de cada uno de los 

coordinadores territoriales y responsables de los resultados. La elaboración 

de estos en el momento oportuno y en equipo facilitará la calidad de los 

mismos y la entrega en tiempo. 

Los Informes de implementación de los proyectos (PIRs) y los Planes de Trabajo Anual 

(POAs) constituyen herramientas de trabajo que facilitan el monitoreo de los proyectos 

financiados por el GEF. Estas se basan en el marco lógico aprobado en los proyectos, 

los cuales delimitan el alcance de estos. El dominio por parte de los coordinadores y 

responsables de resultados de estas herramientas y sobre todo de los indicadores y 

metas de los proyectos facilitan que tanto los PIRs como los POAs posean la calidad 

requerida y sean utilizadas para el monitoreo y evaluación de los proyectos. Es necesario 

desarrollar acciones de capacitación que posibiliten una mayor comprensión de estas 

herramientas.  

El trabajo en equipo es importante para el desarrollo de estas, ya que facilita una mayor 

comprensión de estas herramientas que posibilitan sobre todo en el PIR evaluar el avance 

de los indicadores en términos de cantidad y calidad del proyecto. Fortalece además las 

alianzas y el compromiso entre los coordinadores y responsables de resultados.     

5. La elaboración en el tiempo establecido por las Unidades de Manejo de las 

fichas técnicas de los equipos y medios para la implementación del Proyecto 

garantizará su inclusión en el proceso de adquisición.  

El proceso de importación en los proyectos es complejo y de aprendizaje continuo. Para 

los proyectos que la entidad nacional implementadora radica en el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente el proceso de importación se realiza a través de la Empresa 

Especializada Importadora Exportadora y Distribuidora para la Ciencia y la Técnica, 

conocida por sus siglas EMIDICT. Las necesidades de importación que requieren los 

proyectos están sujetos a varios factores para que estas sean viables y efectiva:  
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1) Que estén aprobadas en el Plan de la Economía y previstas en el proyecto,  

2) Contar con la descripción técnica lo más detallada posible de cada uno de los 

elementos a importar en el 3er trimestre del año y 

3) Se debe presentar a EMIDICT a inicios del 4to trimestre toda la documentación 

que ellos establecen y que sea aceptada por esta entidad.  

Todo lo anterior demanda una interacción permanente y activa de las unidades de manejo 

con todos los coordinadores territoriales e instituciones beneficiadas para que el proceso 

fluya en los términos que se requiere.  

6. La estandarización de los datos y homogenización de las plataformas SIG 

permiten un mayor y mejor flujo de información entre las instituciones 

involucradas. 

En el Programa y los proyectos existen alianzas de trabajos con diversas instituciones 

que monitorean indicadores biofísicos y trabajan en sistemas de información geográfica 

de diferentes plataformas. Todo lo cual se complejiza en el sentido de unificar la 

información relevante para el manejo sostenible de las tierras (MST) en un sistema 

amigable para todas las instituciones depositadoras de información y usuarios del mismo. 

Se requiere de un proceso de depuración y compatibilización de todos los sistemas en 

aras de estandarizar la información que sea útil para todos y que posibilite monitorear los 

indicadores seleccionados en el MST, así como gestionar la información que se deriva 

de la intervención de los proyectos del Programa.  

7. Validar las fichas técnicas para la toma de datos permite la extensión del 

proceso de monitoreo a todos los sitios demostrativos. 

Los indicadores biofísicos seleccionados cuentan con una ficha técnica que posibilita una 

mejor comprensión e indican la secuencia de acciones desde la toma de la muestra hasta 

la interpretación del valor numérico que expresa. La validación de estas fichas en sitios, 
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permite la calibración de estas para que sean válidas en el resto de los sitios o puntos de 

muestreos.  

8. Implementar modelos de gestión programáticos para el levantamiento de 

información de apoyo a los proyectos, facilita los análisis y evaluación de 

los indicadores de monitoreo y la toma de decisión. 

La coordinación y gestión de un proyecto y en especial los de colaboración necesitan de 

un sistema organizado de documentación que posibilite el seguimiento de la 

implementación del proyecto. En el caso del Programa y en especial el Proyecto 2 se 

estableció un sistema de modelos de planificación y cumplimiento trimestral que posibilitó 

evaluar el desempeño de los coordinadores territoriales y la evolución del proyecto a nivel 

de áreas de intervención incluyendo las oficinas de manejo. Se adoptaron los modelos 

de diseño y reporte de actividad que se establecieron desde el inicio del Programa, los 

cuales documentan las actividades planificadas.  

Durante el año 2017 fueron validados todos los modelos para cada área de intervención 

y las oficinas de manejo. Se evaluaron cada uno de los informes teniendo en cuenta la 

calidad, correspondencia con el POA y los planes de manejo de los sitios. Todo lo anterior 

influyó en la necesidad de adecuar los modelos trimestrales y reportes de actividades de 

manera que se visualicen explícitamente las tareas del POA, el avance de los indicadores 

del marco lógico del Proyecto y las acciones contempladas en el plan de manejo de los 

sitios demostrativos.   

9. Para el diseño de la estrategia de infocomunicación es necesario la 

participación activa de todos los actores locales, territoriales y nacionales. 

La información y comunicación son elementos claves en el proceso de implementación 

de un proyecto.  Estas posibilitan la promoción y divulgación de las buenas prácticas, la 

gestión del conocimiento y la visibilidad del Programa y sus proyectos a todos los niveles 

y en los medios de comunicación. Las particularidades e intereses de cada localidad y 
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territorio justifican la necesidad de involucrarlos desde el inicio en el diseño de la 

estrategia para que esta sea efectiva.  

10. Es necesario incluir en el Programa de los talleres, herramientas evaluativas 

de la calidad de la actividad que permitan mejorar el desempeño futuro de 

estos eventos.  

El desarrollo de herramientas que permitan evaluar la calidad tantos de talleres, como 

seminarios, cursos entre otras, facilita un mejor intercambio con los participantes, 

posibilita identificar las principales deficiencias y motivaciones; todo lo cual proporciona 

elementos importantes para la organización exitosa de futuras actividades. Un ejemplo 

de ello se muestra a continuación, donde utilizó la estrategia PNI (Positivo, Negativo e 

Interesante) que permite identificar el mayor número de ideas que se generan sobre un 

evento, acontecimiento o alguna observación.  

POSITIVO, NEGATIVO E INTERESANTE  

DEL TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS CPP-OP15 2018 

POSITIVO  

• Muy bueno el intercambio de experiencias con otras provincias. 

• Valoración de la coordinación y dirección del programa del trabajo de todos 

los territorios. 

• Profesionalidad del equipo coordinador del proyecto. 

• Buena disciplina de todos en el cumplimiento de todo el programa. 

• Todo lo presentado por el equipo coordinador y las unidades de manejo sirvió 

como acción de capacitación. 

• Buen trato del Director general del Programa, hacia cada uno de coordinadores 

nacionales y territoriales. 

• Calidad de las presentaciones. 

• Documentación entregada muy buena. 

• Buena organización de la logística. 

• Respeto al criterio de cada participante. 
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• Presentaciones detalladas con todas las informaciones necesarias. 

 

NEGATIVO 

• Poca duración del taller para los debates. 

• Ausencia de algunos coordinadores de las provincias. 

• Existen cuestiones en el hotel que deben ser mejorada. 

• Comunicar en la agenda el vestuario a llevar. 

INTERESANTE 

• Debates técnicos sobre la gestión del agua. 

• Entrega de información trimestral, ya que permite identificar los problemas 

que pudieran existir y corregirse al momento.  

• Generalización de informes trimestrales tomados de proyectos con buenos 

resultados que ofrece como instrumento de control y contribución para la 

elaboración del PIR. 

• Acompañamiento del PNUD en el desarrollo del taller. 

• Planificación de una visita a un área demostrativa. 

• El trabajo en grupo de las comisiones para los análisis de los indicadores. 

• El trabajo e intercambio en grupo. 

• Experiencias ofrecidas por las provincias. 

• Ciénaga de Zapata mayor humedal de Cuba escogido como lugar para la 

realización del taller. 

• En esta ocasión estuvimos colmados de mujeres agradables e interesantes 


