
Anexo 3. Actualización del análisis de riesgos 

 

Riesgos 
Probabilidad 
de que ocurra 

Medida de mitigación 

Cambios en el contexto 
nacional reducen la pertinencia 
o utilidad de alguna(s) de las  
herramientas que promueve 
BASAL.  
 

Baja • Garantizar la alineación de las acciones 
del proyecto con estrategias, políticas y 
planes nacionales y locales. 

• Garantizar el diálogo y 
retroalimentación sobre los resultados 
del proyecto con actores clave  en la 
definición de políticas nacionales 
relacionadas con el proyecto (Dirección 
de Medio Ambiente- CITMA, Dirección 
de Ciencia y Técnica- MINAG, otros). 

• Promover la aprobación por los 
gobiernos municipales de las 
herramientas de planificación y para la 
toma de decisiones que promueve el 
proyecto. 

La ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos extremos 
impacta negativamente a los 
municipios y en particular a las 
entidades agrícolas municipales 
y sus niveles de producción.  
 

Media • Potenciar las sinergias entre los 
equipos municipales de BASAL, los 
Centros de Gestión de Riesgos de 
Desastres, represnetantes locales de 
INRH y MINAG con vistas a promover 
acciones conjuntas para reducir los 
impactos de eventos meteorológicos 
extremos en el sector agropecuario.  

Insuficiente experiencia de la 
empresa importadora 
designada en la adquisición de 
equipos e insumos agrícolas, 
que puede provocar retraso en 
la ejecución de las adquisiciones 
del proyecto.  

Alta • Diseñar y monitorear de conjunto con 
AMA y PNUD, el cronograma que se 
defina para la ejecución de las 
adquisiciones por EMIDICT. 

• Participar en mecanismos de chequeo 
convocados por PNUD, CITMA, MINCEX 
y EMIDICT. 

• Promover el apoyo de PNUD a los 
procesos de adquisiciones. 

Retrasos por parte de las 
empresas nacionales de 
distribución en la entrega de 
insumos y equipos a los 
municipios y por parte de los 
actores locales en la 
preparación de condiciones que 
garanticen el inicio de la 
implementación de las medidas 
de adaptación propuestas entre 
productores y productoras. 

Alta • Sensibilizar actores locales con 
capacidades para asumir la 
transportación de los equipos. 

• Asegurar por actores locales e 
instituciones las condiciones 
necesarias para la inmediata puesta en 
marcha del equipamiento  
(construcción de objetos de obra, 
adquisición de insumos a nivel local, 
solicitud de permisos CITMA, MINSAP, 
otros)   

 


