



**Provincia Sancti Spíritus. 2016.
Principales resultados: en los macizos
Bamburanao y Guamuhaya.**



Al servicio
de las personas
y las naciones





Resultado 1. Marco sistémico para la gestión con enfoque paisajístico.

- 1.1 Reunión de trabajo para la recopilación, almacenamiento y estandarización de la información cartografía de cada macizo.
- 1.2 Análisis de las informaciones recopiladas e inicio de la caracterización de los elementos de paisaje por cada macizo.
- 1.3 Participación en talleres de determinación de unidades de paisaje preliminares. Bamburanao y Guamuhaya.
- 1.4 Participación en Taller de Estrategia de Educación Ambiental
 - 1.4.1 Réplica del taller de Educación Ambiental
 - 1.4.2. Presentación Brigada Artística y realización de actividades de educación ambiental comunitaria
- 1.5 Diagnóstico de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas identificadas en el sector productivo e infraestructura en áreas de intervención del proyecto.
- 1.6 Identificación y apoyo a las necesidades del sistema de extensionismo en la montaña con enfoque paisajístico.
- 1.7 Determinación de los grupos metas para el Trabajo de desarrollo local
- 1.8 Análisis del sistema de alerta temprana de incendios



Resultado 1. Marco sistémico para la gestión con enfoque paisajístico.

Taller Unidades de paisajes preliminares

BAMBURANAO
17 – 21 de octubre



GUAMUHAYA
1 - 4 de noviembre





Resultado 2. Manejo efectivo de las APs prioritarias dentro del contexto de los paisajes frágiles de montañas

- 2.1 Participación en el taller de capacitación METTS
- 2.2 Visita a las áreas protegidas de intervención del proyecto.
- 2.3 Construcción y montaje Centro de Visitantes RE Lomas de Banao
- 2.4 Participación en el III Simposio sobre Gestión Integrada del Agua en Espacios Protegidos.
- 2.5 Participación en el evento Foto Naturaleza.
- 2.6 Capacitación para la prevención y manejo del fuego en AP de Topes de Collantes, Lomas de Banao y Bamburanao.



Construcción y montaje Centro de Visitantes RE Lomas de Banao Lugar. Jarico (Guamuhaya, Banao , Sancti Spíritus). Ene – Jun / 2016





III Simposio sobre Gestión del Agua en espacios protegidos.





Foto Naturaleza





Resultado 3. Sistemas de producción compatibles con la conservación en los ecosistemas de montaña amenazados

- 3.1 Diagnóstico de unidades porcinas-Bamburanao para el manejo de tecnologías limpias y uso de residuales .
- 3.2 Participación en el Taller de capacitación Fincas Forestales Integrales y establecimiento de Cortinas Rompevientos en función de la conectividad del paisaje.
- 3.3 Participación en capacitación en Sistemas Agroforestales (Agrosilvicultura y Silvopastoreo).
- 3.4 Visitas a las áreas de intervención para el diagnóstico en el sector productivo de las medidas de protección contra incendios forestales y de ilegalidades.
 - 3.4.1 Reunión de trabajo para evaluación del diagnóstico de las capacidades de enfrentamiento de las brigadas CGB MININT para manejo del fuego e ilegalidades.



Otras actividades

- 4.1 Presentación del proyecto en el Gobierno Provincial y en los municipios (Yaguajay , Fomento y Trinidad).
- 4.2 Visita de la Coordinación Nacional del Proyecto.
- 4.3 Reunión de la junta coordinadora provincial para el análisis del cumplimiento de actividades por resultados comprometidas en el 2016 , la propuesta de posibles actividades para el 2017 y lecciones aprendidas



Visita de la Coordinación Nacional del Proyecto.





Consideraciones finales sobre el POA 2016

Resultado	No de actividades
1	10
2	6
3	5
Acciones de coordinación	4
TOTAL	25



Consideraciones finales sobre el POA 2016

Principales dificultades

- ❖ Cambio en la coordinación provincial del proyecto que afectó el correcto seguimiento y control de la actividades comprometidas.
- ❖ Cambios frecuentes en los representantes de las instituciones que forman parte del grupo trabajo provincial trayendo como consecuencia la desactualización de la base de datos y el incumplimiento de las tareas, hoy es necesario revitalizar los convenios de colaboración con las instituciones participantes.
- ❖ Dificultades con la transportación y la comunicación formal del proyecto.



Grupo coordinador provincial

- 1. CITMA**
- 2. Comisión Provincial Plan Turquino**
- 3. Dirección Provincial de Planificación Física**
- 4. Cuerpo de Guardabosque**
- 5. MINAG**
- 6. ANAP**



CONVENIO DE COLABORACION

El presente Convenio, ha de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes los objetivos siguientes:

1. Seleccionar un especialista que represente la entidad ante las actividades convocadas y que formará parte de la junta coordinadora provincial del Proyecto.
2. Garantizar por parte de las entidades participantes, la colaboración de especialistas con experiencia y competencias necesarias, para participar en investigaciones.
3. Las Partes Convenientes facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes públicamente disponibles.
4. Establecer y mantener entre las Partes Convenientes la colaboración en programas de educación de concientización pública y capacitación científica y técnica.
5. Cada Parte Conveniente promoverá la cooperación científica y técnica con otras Partes Contratantes, en la aplicación de políticas ambientales nacionales.
6. Cada Parte Conveniente, con la periodicidad que determine el grupo provincial coordinador del proyecto, presentará a las reuniones ordinarias informes sobre actividades realizadas en el logro de los objetivos del proyecto.



Gracias

Msc. Félix Pentón Hernández
fpenton@umass.yayabo.inf.cu

