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El trabajo en la provincia de Holguín se basó en el cumplimiento del Plan 
Operativo Anual (POA) del proyecto y de las tareas específicas 
planificadas por el equipo técnico provincial. De manera general las 
acciones se concentraron en tres direcciones fundamentales: 

1. Capacitación de actores involucrados en el proyecto  
fundamentalmente del sector forestal. 

2. Diagnóstico de las capacidades y limitaciones existentes en las 
fincas forestales objeto de intervención.

3. Identificación de áreas con potencial para la reforestación em zonas 
de conectividad. 

Introducción



Componente 1                             

Principales resultados

Socialización de los objetivos y acciones del proyecto mediante la entrega 
de promocionales y actividades de educación ambiental

Contribución a la elaboración del borrador inicial del Manual de 
aplicación del enfoque de paisajes.

Conclusión de la actualización del mapa de paisajes de las montañas de 
la provincia Holguín. Resultado del PNAP Bases para la gestión ambiental 
en el Plan Turquino  en Holguín.



Componente 2

Principales resultados

Diagnóstico de la infraestructura de uso público del Parque Nacional La 
Mensura - Piloto 

Monitoreo ecológico de 6 especies de la flora con categorías de amenaza 
en el área del corredor biológico



Componente 3

Principales resultados

Conclusión del diagnóstico de las fincas forestales objeto de intervención

Conclusión del programa de trabajo para cada finca forestal y la finca de 
plantas medicinales

Evaluación de las potencialidades para la producción de posturas para 
garantizar la reforestación en la EAF Mayarí



Coordinación territorial                             

Principales resultados

Se mantuvo la comunicación sistemática entre los principales actores 
del proyecto a nivel provincial y municipal. Igualmente con la dirección 
nacional y con otras provincias

Se coordinaron de manera efectiva las tares ejecutadas entre los 
actores a nivel provincial y municipal

Se distribuyeron entre los actores principales los recursos materiales 
recibidos
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