
Principales acciones por Componentes 

Georeferenciación de las Fincas Forestales y las áreas de
manejo

Resultado 3:Sistemas de producción compatibles con la conservación y la 
conectividad



Principales acciones por Componentes 

Caracterización de los sectores productivos y fincas 
forestales integrales en el área de conectividad (FONADEF, 

Suelos)

Resultado 3:Sistemas de producción compatibles con la conservación y la 
conectividad



Principales acciones por Componentes 

Intercambio entre la cordinación nacional del Proyecto con 
los funcionarios y productores involucrados en el proyecto

Resultado 3:Sistemas de producción compatibles con la conservación y la 
conectividad

Tres Fincas Forestales
Integrales, dos de ellas
de Referencia Nacional

UBPC "Las Calabazas", 
estructura –escuela.

Intercambio con 
decisores del SEF e 

INAF



Principales acciones por Componentes 

Preparación de los trabajos a
proponer para participar en el
Congreso Forestal-2017

Resultado 3:Sistemas de producción compatibles con la conservación y 
la conectividad

Apoyo a la campaña provincial
2017 de viveros forestales

Planificación de acciones con el INAF,
Estación Agroforestal III Frente



Acciones 2016-Economía COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento BIOECO:
Proyecto Institucional:
Complementos del conocimiento de la diversidad específica, ecosistémica y cultural del
macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa (Santiago de Cuba: Monte Mícara,
Charrascales de Mícara y Pico Cristal) para establecer elementos necesarios de
prevención de sus amenazas y vulnerabilidades; con un enfoque paisajístico.

Monto anual (144 462,00 CUP) Período 2014-2016 (433 386, 00 CUP)

Salario 66.452,65  
Salario complementario
(9.09%) 6.040,55  
Subtotal salario 72.493,20  
Seguridad social (14%) 10.149,05  
Impuesto fuerza de trabajo
(15%) 10.873,98  
SUBTOTAL 93.516,22  
Gastos indirectos (0,62) 44.945,78  
Otros Gastos 6.000,00  
TOTAL 144.462,00 



Acciones 2016-Economía COFINANCIAMIENTO
Cofinanciamiento MINAG- SEF:

Gastos incurridos por el FONADEF 2016 
para el componente 2  
61 05, 42 CUP

Gastos incurridos por el FONADEF 
2016 para el componente 
10 331 839,70 CUP



 Inspeción y control al
proyecto

Acciones 2016-Economía Control Interno

Administración Proyecto

MINCEX

Delegación del CITMA

Especialista de BIOECO



 Intercambiar con los funcionarios, productores, comunidades.

 Sensibilización a los decisores y comunidades.

 Mejor preparación en la organización y planificación de las actividades

 El empleo de los propios planes y mecanismos de las instituciones para

potenciar y realizar las acciones del proyecto.

 Cooperacion entre proyectos EEI, Corredor Biológico del Caribe

Lecciones aprendidas




